

5. Ministero della salute del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e finanze

Referente	DIT- CNIPA
Impegno finanziario	98.000.000 €

Previsione della data della firma	Attività realizzate	Attività da realizzare	Oggetto dell'intervento	Fasi di attuazione
3° settimana di dicembre	- individuati processi ad oggi inefficienti e dispendiosi per la PA da la cui informatizzazione stenta a decollare (certificati di malattia elettronici, ricetta digitale, fascicolo sanitario elettronico)	- definire a livello tecnico il quadro delle competenze tra DIT, MEF e Min. Salute ed individuare una soluzione tecnico-operativa - definire i contenuti del protocollo ed individuati gli interventi di innovazione - stimare l'ammontare degli interventi e le modalità di finanziamento - redigere il protocollo e condividere con l'amministrazione - preparare l'evento di firma e la conferenza stampa	1. Rete dei medici di base (32 milioni di euro)	- connettere in rete tutti i medici di base, entro giugno 2010
			2. Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) (21 milioni di euro)	- realizzare l'FSE entro giugno 2009
			3. Certificati di malattia digitali (22 milioni di euro)	- realizzare il servizio entro dicembre 2009
			4. Ricetta digitale (13 milioni di euro)	in 4 contesti regionali (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia), entro giugno 2009
			5. Prenotazioni on-line (10 milioni di euro)	realizzare un sistema sovra-regionale (Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Marche e Provincia Autonoma di Trento) entro dicembre 2009